QUARTERLY BUSINESS REVIEW & STRATEGIC ALIGNMENT

第三季度经营分析与战略协同会议简报

围绕季度业绩复盘、重点项目进度与下一阶段资源调配的决策纪要

会议编号	会议日期	时间地点	主持人
MTG-2026-Q3-018	2026-06-09 周二	14:00 / 总部 A 座 9F	陈志远 · 运营副总裁
记录人	**应到 / 实到**	**会议时长**	**密级**
林思齐	12 / 11 人	95 分钟	内部 · 限阅

01 会议概要 OVERVIEW

本次会议聚焦第三季度整体经营态势，对营收、成本与重点项目交付情况进行全面复盘。

会议确认季度营收同比增长稳健，核心业务线毛利率改善明显；同时指出渠道拓展进度滞后、新品上市节奏需要前置等问题。与会者就资源向高潜力区域倾斜、跨部门交付协同机制达成共识，并明确第四季度优先级工作与责任人，最终形成 5 项正式决议、8 项行动事项，并对两项重大风险设置了跟踪与升级路径。

5 正式决议事项数

8 行动项 / 待办任务

+12.6% 季度营收同比增速

02 参会人员 ATTENDEES

姓名	部门 / 职务	角色	会议职责
陈志远	运营管理中心 · 副总裁	主持	统筹议程、裁决资源分配与最终决议
苏 婷	财务部 · 总监	汇报人	季度财务数据复盘与成本结构分析
王浩然	市场部 · 总监	汇报人	渠道与品牌投放进度、新品上市规划
李梦圆	产品研发部 · 负责人	列席	新品研发节点与交付风险说明
张明轩	销售大区 · 华东负责人	列席	区域销售达成与客户拓展反馈
林思齐	运营管理中心 · 高级专员	记录	会议纪要、决议与行动项跟踪

03 议题与讨论纪要 AGENDA & DISCUSSION

议题 01 第三季度经营业绩复盘

汇报：苏婷 · 30 min

关键结论

- 季度营收 4.82 亿元，同比 +12.6%，环比 +5.3%，达成季度目标 103%。
- 综合毛利率提升至 38.4%，主因高毛利产品占比上升与采购优化。
- 经营性现金流转正，回款周期由 62 天缩短至 54 天。

讨论要点

- 华东、华南表现突出，西部区域增速低于预期需重点关注。
- 销售费用率同比上升 1.8pct，投放 ROI 有待优化。
- 建议建立区域盈利看板，按月跟踪边际贡献。

议题 02 重点项目进度与交付风险

汇报：李梦圆 · 25 min

进展情况

- 新一代旗舰产品已完成研发验证，进入小批量试产阶段。
- 配套供应链协议签署完成 80%，关键物料锁定产能。

风险与对策

- 核心芯片交期存在 3 周波动，已启动双供应商备份。
- 上市窗口建议前置至 10 月，抢占节日销售旺季。

议题 03 市场渠道拓展与品牌投放

汇报：王浩然 · 20 min

核心议程

- 新增经销渠道 36 家，覆盖率达成 78%，距全年目标尚有 12pct 缺口，需在 Q4 加速下沉市场布局。
- 线上自营渠道 GMV 同比 +34%，私域复购率提升至 26%，建议追加内容营销与会员运营投入。
- 品牌投放预算建议向高转化的短视频与区域分众渠道倾斜，缩减低效硬广占比，整体 ROI 目标提升至 1:4.5。

04 决议事项 RESOLUTIONS

No.	决议内容	责任部门	优先级	状态
R1	批准旗舰新品上市窗口前置至 10 月第二周	产品研发部	高	已通过
R2	设立西部区域专项扶持预算 800 万元	财务部 / 销售	高	已通过
R3	上线区域盈利看板，按月跟踪边际贡献	运营管理中心	中	已通过
R4	核心物料启用双供应商备份机制	供应链部	高	已通过
R5	品牌投放结构调整，硬广占比下调至 25%	市场部	中	已通过

05 行动项与责任分工 ACTION ITEMS

	任务事项	负责人	截止日期	验收标准
☐	制定旗舰新品上市作战方案	王浩然	2026-06-20	方案评审通过
☐	完成西部专项预算分解与下达	苏婷	2026-06-18	预算文件签发
☐	搭建区域盈利看板 V1	林思齐	2026-06-30	看板上线试运行
☐	确认双供应商备份协议	供应链部	2026-06-25	协议签署完成
☐	调整 Q4 品牌投放媒介组合	市场部	2026-07-05	投放计划发布

06 风险提示与下一步 RISK & NEXT STEPS

重点风险跟踪

- 核心芯片交期波动，可能影响试产节奏 — 已设升级机制，每周复核。
- 西部区域增速持续低迷，需观察专项预算效果，8 月评估止损。
- 销售费用率上升，存在投放效率下滑风险。

下一步与下次会议

- 各责任人于 6 月 20 日前提交行动项首轮进展。
- 运营中心汇总形成周度跟踪简报，下次例会 07-08 周三 14:00。

记录人 / RECORDER　　主持人 / CHAIR　　审批 / APPROVED

日期：_____　　日期：_____　　日期：_____